



Република Србија
Општина Косјерић

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☐ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: kabinet@kosjeric.rs

Број: 404-45/2017
04.04.2018. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА
САНАЦИЈУ И ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЧЕ РЕКЕ (СЕЧИЦЕ) НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

број: 404-45/2017 од 26.12.2017. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, број: 404-45/2017 закључен дана 26.12.2017. године, тако што се мења члан 3. став 1. Уговора, тако што се цена увећава за допунску понуду број: 21-18-013 од 26.03.2018. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 3. став 1. сада гласи :

„Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 30.225.253,44 динара са ПДВ-ом (словима: тридесетмилионадвестотинедвадесетпетхиљададвестотинепедесеттридинара и 44/100), од чега је ПДВ 5.037.542,24 динара (словима: петмилионатридесетседамхиљадапетстотиначетрдесетдвадинара и 24/100), што без ПДВ-а износи 25.187.711,20 динара (словима: двадесетпетмилионастоосмдесетседамхиљадаседамстотинаједанаестдинара и 20/100), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број: 4-17-464 од 14.12.2017. године и допунске понуде број: 21-18-013 од 26.03.2018. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором број: 404-45/2017 од 26.12.2017. године.”

Мења се члан 4. став 1. Уговора тако што се поред усвојене понуде додаје и допунска понуда број: 21-18-013 од 26.03.2018. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 4. сада гласи:

„Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број: 4-17-464 од 14.12.2017. године и допунске понуде број: 21-18-013 од 26.03.2018. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.“

Мења се члан 24. Уговора тако што се у саставни део Уговора додаје и допунска понуда број: 21-18-013 од 26.03.2018. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 24. сада гласи:

„Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова број: 4-17-464 од 14.12.2017. године
- динамика извођења радова
- допунска понуда број: 21-18-013 од 26.03.2018. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором број: 404-45/2017 од 26.12.2017. године.“

У преосталом делу одребе Уговора остају непромењене.

Предмет уговора о јавној набавци из ове Одлуке су за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, ознака из општег речника набавке: 45246200 - радови на заштити обале реке и 45246100 - радови на заштити од поплава.

Првобитна вредност Уговора износи 23.998.961,30 динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност Уговора је 25.187.711,20 динара, без ПДВ-а.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 26.03.2018. године, којим извођач, у складу са чланом 21. Уговора број: 404-45/2017 од 26.12.2017. године, према посебним узансама о грађењу, захтева да му се одобри вишак и мањак, као и непредвиђени радови, на одређеним позицијама, које су констатовали извођач радова, надзор и наручилац, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од 1.188.749,90 динара, без ПДВ-а, због вишкова, мањкова и непредвиђених радова који су се појавили приликом извођења радова.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се у случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од 1.188.749,90 динара, без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 23.998.961,30 динара, без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 23. Уговора о јавној набавци радова за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Анекс Уговора о јавној набавци радова за санацију и израду регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

