



Број: 404-68/2016  
11.04.2017. године  
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА**  
**НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ У КОСЈЕРИЋУ, ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ**  
**број: 404-68/2016 од 05.01.2017. године**

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на санацији крова на згради општине у Косјерићу, општина Косјерић, број: 404-68/2016 од 05.01.2017. године, и то члана 3. став 1. уговора тако што се цена свих радова, који су предмет уговора повећава за 53.908,60 динара, без ПДВ-а, и износи 1.687.738,60 динара, без ПДВ-а (због повећања обима радова).

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је санацији крова на згради општине у Косјерићу, општина Косјерић, ознака из општег речника набавке: 45260000 – Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови. ☐

Првобитна вредност Уговора износи 1.633.830,00 динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност Уговора је 1.687.738,60 динара, без ПДВ-а.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова, којим извођач, према посебним узансама о грађењу, захтева да му се одобри вишак радова на одређеним позицијама, које су констатовали извођач радова, надзор и наручилац.

Разматрајући захтев извођача радова, дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од 53.908,60 динара, без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова.

Након разматрања захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се у случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од 53.908,60 динара, без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 1.633.830,00 динара, без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 19. Уговора о јавној набавци радова на санацији крова на згради општине у Косјерићу, општина Косјерић, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на санацији крова на згради општине у Косјерићу, општина Косјерић, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
**Милијан Стојанић**