

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
Одељење за урбанизам, изградњу,
инспекцијске послове, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Број: ROP-KOS-25691-WA-5/2024
Заводни број: 351 – 115/2024
Датум: 27.09.2024. год.
К О С Ј Е Р И Ћ

Општинска управа Косјерић - Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 96/2023), поступајући по захтеву инвеститора, WOOD PRODUCTION CO d.o.o. PARAĆIN, Шумадијска 138, МБ: 21284424 ПИБ: 110010744, поднетом преко пуномоћника, Марка Марјановића, Бајина Башта, [REDACTED] у поступку пријаве почетка извођења радова на изградњи МБТС 10/0,42 kV/kV „WOOD PRODUCTION“ са прикључним 10 kV кабловским водом на кат. пар. број 1295/1, 1295/4 и 1275/2 К.О. Брајковићи, издаје

П О Т В Р Д У
пријаве почетка извођења радова

I Инвеститору, WOOD PRODUCTION CO d.o.o. PARAĆIN, Шумадијска 138, МБ: 21284424 ПИБ: 110010744, потврђује се пријава почетка извођења радова на изградњи МБТС 10/0,42 kV/kV „WOOD PRODUCTION“ са прикључним 10 kV кабловским водом на кат. пар. број 1295/1, 1295/4 и 1275/2 КО Брајковићи.

II Предметни радови су одобрени решењем којим се одобрава извођење радова по чл. 145. Закона о планирању и изградњи број ROP-KOS-25691-ISAW-2/2024, заводни број 351-106/2024 донето 11.09.2024. године.

III Датум почетка извођења радова је 03.10.2024. године, а датум планираног завршетка је 18.10.2024. године.

IV Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве у складу са одредбама члана 148. став 11. Закона о планирању и изградњи.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Миломир Јовановић